Petra Eisenstetter Elektroanlagen
Quellbrookanger 131
16490 Kesselfurt im Tal
Germany
Telefon +49 8699 997290
E-Mail kontakt@petra.example

Schlussrechnung

Beleg-Nr. SR-PET211242

An
Blumhofer Elektro-Fachgroßhandel GmbH
z. H. Laura Jägerwald
Eschenbornsteig 67
95724 Hohenbirkenhausen i. Allgäu

Beleg-Nr. SR-PET211242 · **Datum** 26.08.2021 · **Abrechnungszeitraum** 20.08.2021 – 22.08.2021 · **Kunden-Nr.** KD-64177 · **Ihre Referenz** Abt. Projekte · **Bauvorhaben** BV 21-269 · **Vertrag** Werkvertrag vom 21.02.2021 · **Fälligkeit** 25.09.2021 · **Bearbeiter** Thomas Immlechner

Artikelnr.	Beschreibung	Anz.	Preis/Einh.	Gesamt
086659	VoltPro 7kW AC-Ladestation für E-Fahrzeuge *Charge 21239-C*	7	611,00 €	4.277,00 €
006874	VoltPro 5x4 mm² Stahlbandpanzerkabel (SWA) *Leistung vom 07.08.2021*	74	3,79 €	280,46 €
002399	Mietgebühr für Notstromaggregat (Täglich) *Objekt: Morgenkampstraße 13*	4	142,99 €	571,96 €
057519	Installation der E-Fahrzeug-Ladestation	1	261,99 €	261,99 €
035557	Kabelschuhe 25mm² Kupfer *Objekt: Nordmayrstraße 36*	22	0,58 €	12,76 €
063390	Komplette Neuverkabelung des Hauses	1	8.241,00 €	8.241,00 €
040929	Meister Elektriker Arbeitslohn *Leistung vom 13.08.2021*	4	91,99 €	367,96 €
053942	3-Phasen 200A Hauptverteilergehäuse *abzgl. 15 % Rabatt (33,30 EUR)*	2	110,99 €	188,68 €

Zwischensumme	14.201,81 €
USt. 19 %	2.698,34 €
Summe brutto	**16.900,15 €**
abzgl. bereits berechnet	-8.689,03 €
Zahlbetrag	**8.211,12 €**

Bitte geben Sie bei Zahlung stets die Rechnungsnummer an.
Für Rückfragen zu dieser Rechnung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Aufmaß gemäß gemeinsamem Protokoll vom 15.08.2021.
Bauvorhaben: Erweiterung Lagerhalle Hohenbirkenhausen i. Allgäu
Abzüglich 4 geleisteter Abschlagszahlung(en) über insgesamt 8.689,03 EUR brutto.
Zahlungsziel: 30 Tage netto.
Diese Rechnung enthält die strukturierte E-Rechnung (xrechnung.xml, XRechnung 3.0 / EN 16931).

Wir danken für Ihr Vertrauen.